บันทึกการประชุม
โครงการอ่างเก็บน้ำคันแทใหญ่  
บ้านศรีมงคล  ตำบลคำชะอี  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่  1/2558
เมื่อวันพุธที่  4 กุมภาพันธ์  2558  เวลา  10.00  น.
ณ  ห้องประชุมสำนักงานก่อสร้าง 7


ผู้เข้าประชุม

1. นายดุษฎี 		คงสวัสดิ์		ผสก.7			ประธาน
2. นายประชา		เกษลี		กวศ.7 พก.
3. นายฉลองพันธุ์	ศิริโอภาส	กกส.1/7 พก.
4. นางสาวขนิษฐา	สุพร		บท.7 พก.
5. นางปิ่นไพร		อัมพร		พด.7 พก.
6. นายสมพงษ์		ทองทั่ว		ผู้รับจ้าง

ผู้ไม่มาประชุม

1.  นายจักรกฤษณ์	เปาวิมาน	ฝวศ.คป.		ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.
กกส.1/7 พก.	-	โครงการอ่างเก็บน้ำคันแทใหญ่   เซ็นสัญญาวันที่ 7 ม.ค.2558  สั่งเข้าทำงานวันที่ 9 ม.ค.2558    แต่ทางผู้รับจ้างยังไม่ได้นำเครื่องจักรเครื่องมือเข้าทำงาน   เดือนมีนาคม 2558  มีแผนจะเบิกเงินค่างานก่อสร้าง  10 ล้านบาท   จึงต้องการให้ผู้รับจ้างเข้าทำงานจะได้เบิกเงินได้  ตามเป้าหมาย
	-	ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถตามสัญญาให้ทางผู้ว่าจ้างด้วย  
	-	ขอให้ผู้รับจ้างเร่งทำงาน  ปรับปรุงฐานรากด้วย   รวมถึงขอสอบถามทางผู้รับจ้างว่ามีแผนการทำงานอย่างไรบ้าง  
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ผู้รับจ้าง	-	ตอนนี้ได้เชิญคุณเที่ยง  ล้อมสุขา  มาเป็นที่ปรึกษาให้กับทางห้างฯ 
ประธาน	-	ปัจจุบันรัฐบาลมีการเร่งรัดงานและการเบิกจ่ายอยู่  ขอให้ทางผู้รับจ้างเร่งทำงานให้เต็มที่   เนื่องจากในปี 2558  มีแผนเบิกเงิน  80 ล้านบาท 
ผู้รับจ้าง	-	จะต้องเข้าไปดูหน้างานว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรหรือไม่  
กกส.1/7 พก.	-	เรื่องกิจกรรมงานเก้าท์  ยังมีปัญหาอาจต้องมีการขอแก้ไขสัญญาจะเบิกข้อ 4 ได้หรือไม่  (แก้ไขไอเท็ม  ต้องแก้ไขสัญญาเพราะไม่มีในสัญญา)  
ผู้รับจ้าง	-	คาดว่าจะส่งเครื่องจักร-เครื่องมือ   เข้าอาทิตย์หน้าโดยจะเอารถแม็คโครเข้าไปก่อน  พอเข้าทำงานจะได้รู้ว่าต้องทำอะไรเพิ่มเติมบ้าง 
กวศ.7 พก.	-	เรื่องการเตรียมงาน   ต้องเช็คหน้างานและรีบแจ้งปัญหา  เพราะเมื่อเกิดปัญหาจะได้รีบแก้ไข
 คุณมนัส กิ่งสวัสดิ์	-	แสดงแผนที่ไซต์งานโครงการอ่างเก็บน้ำคันแทใหญ่  โดยแจ้งว่าสถานที่พร้อมสำหรับการระเบิดหินแล้วสามารถเข้าทำงานได้ทันที  
ผู้รับจ้าง	-	สอบถามว่าทางโครงการ  (คุณมนัส กิ่งสวัสดิ์)  ไปเคลียร์เรื่องพื้นที่น้ำท่วมกับทาง นปค. แล้วหรือยัง
คุณมนัส กิ่งสวัสดิ์	-	ได้เข้าไปดำเนินการพูดคุยประสานงานแล้ว  โดยพื้นที่น้ำท่วมเป็นพื้นที่ส่วนฝึกอบรมบำบัดเยาวชนติดยาเสพติดซึ่งทาง นปค. ก็ได้ทำหนังสือแจ้งมาทางโครงการแล้ว  
กกส.1/7 พก.	-	ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเพราะทาง นปค.ได้มีหนังสือขอสนับสนุนงบประมาณมาทางโครงการแล้ว เพื่อของบประมาณไปสร้างทดแทนส่วนฝึกอบรมที่จะโดนน้ำท่วม  ซึ่งจะได้ดำเนินการเป็นลำดับต่อไป  
ประธาน	-	งานสนามมีปัญหาอะไรบ้างหรือไม่
ผู้รับจ้าง	-	เรื่องเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15 %  จะเร่งดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อย  ภายในวันที่ 15 ก.ย.2558  
	-	เรื่องการเบิกเงิน 15 %  เข้าใจว่ารัฐบาลเร่งรัดการเบิกจ่ายอยู่           แต่มีปัญหาเรื่องหนังสือค้ำประกัน  จึงเปลี่ยนไปเป็นพันธบัตรแต่มีขั้นตอนค่อนข้างหลายขั้นตอนจึงช้า  ก็อยากจะให้ทางรัฐบาลปรับปรุงการทำงานเรื่องนี้เพราะค่อนข้างช้ากว่าจะนำมาใช้ได้  
กวศ.7 พก.	-	ขอสอบถามเรื่องยานพาหนะ  4 คัน (รถในสัญญา)  ที่ต้องส่งภายใน   45 วัน   หลังเซ็นสัญญา
ผู้รับจ้าง	-	ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหารถให้ 
ประธาน	-	รับทราบ  
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กกส.1/7 พก.	-	เรื่องการระเบิดหินก็จะต้องมีขั้นตอนขออนุญาตทางราชการ  อยากให้ทางผู้รับจ้างดำเนินการให้เรียบร้อย
ผู้รับจ้าง	-	รับทราบและจะได้ดำเนินการทำเรื่องขอระเบิดหินกับทางการต่อไป 
คุณมนัส กิ่งสวัสดิ์	-	ขอแจ้งปัญหาอุปสรรคในปัจจุบัน  คือลมแรงมาก  สตาร์ทไม่ตรงจึงทำงานได้ยาก   สถานการณ์ตอนนี้จึงชะลอการทำงานพอลมสงบก็เริ่มทำงานต่อ  
กกส.1/7 พก.	-	หากการวางระดับถูกต้องและตรง  การทำงานก็จะเป็นไปได้ดี  
ผู้รับจ้าง	-	ขอให้ไปติดตั้งป้ายให้ด้วย 
กกส.1/7 พก.	-	รับทราบ  และจะได้ไปแจ้งความการรุกพื้นที่ของชาวบ้านด้วย  (ชาวบ้านที่ไปปลูกมัน ปลูกอ้อย  เพราะเข้าใจว่าเป็นที่รกร้าง)
คุณมนัส กิ่งสวัสดิ์	-	ได้ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่กับทางผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่แล้ว  อยู่ระหว่างเสนอเรื่องไปตามลำดับ  โดยเรื่องเข้ากรุงเทพแล้ว  
	-	ไซต์บอโร่เรามี 3 บ่อ  บ่อ A B C  มีเนื้อที่รวมกันประมาณ  500 ไร่   
 ผู้ร้บจ้าง	-	พอตรวจไซต์บอโร่ถูกขุดออกไป  ก็จะเป็นพื้นที่รับน้ำ
	-	ขอสอบถามราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงมีผลต่อค่า K  หรือไม่
กวศ.7 พก.	-	เรื่องของราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงจะมีผลต่อค่า K แน่นอน  ซึ่งจะคิดราคางานตามราคาน้ำมันซึ่งนับจากวันเคาะราคา  หากราคาน้ำมันขึ้นค่า K  ก็จะปรับขึ้นลงตาม rate ราคาน้ำมัน   
ผู้รับจ้าง	-	รับทราบ
ปิดการประชุม				-	11.30  น.


-


นางสาวขนิษฐา   สุพร      ผู้จดบันทึกการประชุม

	






